

TIMELINE PEKERJAAN

PENGADAAN PERANGKAT KERAS JARINGAN INTRA INSTANSI DI IBU KOTA NUSANTARA (IKN)
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Description	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4			
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16
1	PO Received																
2	Preparation																
3	Material Delivery Warehouse																
4	Stagging																
5	Material Delivery ke Site																
6	Analisa dan perancangan sistem disertai keamanannya;																
7	Instalasi dan konfigurasi perangkat keras dan lunak;																
8	Integrasi sistem;																
9	Uji coba & evaluasi sistem antar perangkat keras, lunak dan sistem jaringan;																
10	Uji coba dan evaluasi fungsional dengan sistem lainnya;																
11	Pelatihan;																
12	Dokumentasi.																